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2Phasage : le réseau existant

Le réseau existant

Un linéaire 
d’aménagements 
cyclables significatif, 
notamment dans la 
plaine

26km de liaisons 
cyclables dont 18km 
en site propre
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3Phasage : à court-terme (5 ans)

Le réseau à court-
terme

• Bischoffsheim-
Griesheim

• St-Nabor –
Heiligenstein via 
Truttenhausen

• Tronçon entre St-
Nabor et la voie 
verte

Une liaison « simple » 
à jalonner
• Rosenwiller-

Gresswiller

Coût
700 000€

11km  
supplémentaires
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4Phasage : à moyen/long-terme (10 à 15 ans)

Le réseau à 
moyen/long-terme

• Rosenwiller-
Rosheim

• Mollkirch vers la 
gare

• Rosheim vers la 
gare

• Boersch-
Klingenthal

• Griesheim-Altorf

• Mollkirch-
Grendelbruch par 
la route

Coût
3 150 000€

18km 
supplémentaires
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5Phasage : synthèse des coûts d’infrastructures

22€/hab/an sur 10 ans
ou 15€/hab/an sur 15 ans
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